

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া।
www.srdi.gov.bd

নং- ১২.০৩.৪০৫০.০৬১.১৬.০০৮.১৯-১৮৪

তারিখঃ ১৬/০৯/২০১৯ খ্রিঃ।

প্রাপকঃ পরিচালক
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

সূত্রঃ নং-১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪; তারিখঃ ০৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেয় পত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ কার্যালয় কর্তৃক প্রতিদিনের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন আপনার প্রেরিত হক মোতাবেক প্রস্তুত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।



১৬-০৯-২০১৯

(আফরোজা নাজনীন)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ফোন-০৭১-৬২০৫৭

Email: do.kushtia@srdi.gov.bd.

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উন্নয়ন বিভাগ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা।
- ২। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।
- ৩। ইনোভেশন কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (এসআরডিআই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। অফিস কপি।

প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া।
তারিখ : ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

১। নির্দেশিকা নবায়ন:

উপজেলার নাম	জরিপকাল	মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের/ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		খসড়া/চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
		নমুনা প্রেরণের তারিখ	ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	জানুয়ারি/২০১৭	২৪/০৫/১৭	১৯/০৩/১৯	পরিশিষ্ট-৬ এর কাজ ২৫% শেষ হয়েছে।	-
মিরপুর, কুষ্টিয়া	জুন/২০১৯	-	-	মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ ৯০% শেষ হয়েছে।	-
কাশিয়ানী, ফরিদপুর	জানুয়ারি/২০১৭	১৫/০৫/১৭	২৩/০১/১৯	চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পাদনার জন্য ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	-
ভাঙ্গা, ফরিদপুর	ডিসেম্বর/২০১৬	২৬/০২/১৭	১১/০৩/১৯	অধ্যায় ২ এর মানচিত্র একক-৫ ও ৬ এর ছক-(খ) এর কাজ শেষ হয়েছে।	-
কোটালিপারা, ফরিদপুর	মে/২০১৮	২৩/০৬/১৮	২৯/০৫/১৯	অধ্যায় ২ এর মানচিত্র একক-৭ এর ছক-(খ) এর কাজ শেষ হয়েছে।	-
কালকিনি, ফরিদপুর	ডিসেম্বর/২০১৭	২৬/০২/১৮	-	-	-
গোসাইরহাট, ফরিদপুর	জানুয়ারি/২০১৯	১৮/০৬/১৯	-	-	-

২। মাঠ জরিপ: নাই

নির্বাচিত উপজেলার নাম	জরিপের সময়	সংগৃহিত মৃত্তিকা নমুনার সংখ্যা	প্রধান প্রধান মৃত্তিকা দলের নাম	বর্তমান ভূমি ব্যবহার	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-

৩। মানচিত্র চূড়ান্তকরণ:

জেলা	উপজেলা	কাজের অগ্রগতি
ফরিদপুর	কাশিয়ানী	পারম্যাট্রেসে চূড়ান্ত মানচিত্র অংকনের কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
ফরিদপুর	ভাঙ্গা	পারম্যাট্রেসে চূড়ান্ত মানচিত্র অংকনের কাজ ৩৫% সম্পন্ন করা হয়েছে।
কুষ্টিয়া	মিরপুর	মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র অংকনের কাজ ৫% সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪। কৃষক সেবা: নাই

সেবার নাম	সেবার ধরণ
সার সুপারিশ কার্ড প্রদান	-
পরামর্শ	-

৫। সার বিশ্লেষণ: নাই

সারের নাম	উৎস	বিশ্লেষিত উপাদান ও সংখ্যা	মন্তব্য
-	-	-	-

৬। প্রশিক্ষণ প্রদান: নাই

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-

৭। প্রশিক্ষণ গ্রহণ: নাই

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-

৮। মনিটরিং কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ): নাই

কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অগ্রগতি
-	-

৯। এমএসটিএল কার্যক্রম ((সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : নাই

১০। গবেষণা কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : নাই

১১। ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন: নাই

জেলা	উপজেলা	কাজের অগ্রগতি
-	-	-

১২। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : মিরপুর উপজেলা নির্দেশিকা সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনের জন্য আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা গমন।

১৬-০৯-২০১৯
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা