

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
বিভাগীয় কার্যালয়  
১০৭, মুজগুন্নি মহাসড়ক, বয়রা, খুলনা।  
[www.srdi.gov.bd](http://www.srdi.gov.bd)



নং: ১২.০৩.৪০০০.০৫১.১৬.০১০.১৯-৩৪৩

তারিখ: ২৪-১১-২০২০ খ্রি।

প্রাপক: মহাপরিচালক  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

**বিষয়: প্রতিদিনের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।**

সূত্র: ১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪ তারিখ: ০৯-০৭-২০১৯খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ কার্যালয়ের ২৪-১১-২০২০ তারিখের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন এতদসংগে সংযুক্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার বরাবরে প্রেরণ করা হলো।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

পক্ষে

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ফোন: ০৪১-৭৬০৪৪২

ই-মেইল: [sachinb\\_srdi@yahoo.com](mailto:sachinb_srdi@yahoo.com)

নং: ১২.০৩.৪০০০.০৫১.১৬.০১০.১৯- ৩৪৩

তারিখ: ২৪-১১-২০২০ খ্রি।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। পরিচালক, ফিল্ড সার্ভিসেস উইং, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা।
- ২। ইনোভেশন কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (এসআরডিআই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৩। অফিস কপি।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

পক্ষে

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
 বিভাগীয় কার্যালয়  
 ১০৭, মুজগুন্নি মহাসড়ক  
 বয়রা বাজার, খুলনা  
 প্রতিদিনের কারিগরি অগ্রগতি প্রতিবেদন  
 তারিখ: ২৪/১১/২০২০

১। নির্দেশিকা নবায়ন

| উপজেলার নাম | জরিপকাল | মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের তারিখ/<br>ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ |                       | চূড়ান্ত/খসড়া নির্দেশিকা<br>প্রণয়নের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|-------------|---------|--|-----------------------|--|---------|
|             |         | নমুনা প্রেরণের তারিখ   | ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ |  |         |
| -           | -       | -  | -                     | -  | -       |

২। মাঠ জরিপের নিমিত্তে মানচিত্র প্রস্তুতকরণ

| নির্বাচিত উপজেলার নাম | জরিপের সময় | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|-----------------------|-------------|---------------|---------|
| -                     | -           | -             | -       |

৩। মানচিত্র চূড়ান্তকরণ

| জেলা | উপজেলা | কাজের অগ্রগতি |
|------|--------|---------------|
| -    | -      | -             |

৩। উপজেলা নির্দেশিকা সম্পাদনা

| নির্বাচিত উপজেলার নাম | সম্পাদনকৃত কাজ                  | মন্তব্য |
|-----------------------|---------------------------------|---------|
| কয়রা                 | পরিশিষ্ট ৬ সম্পাদনা করা হয়েছে। | -       |

৪। প্রশিক্ষণ প্রদান

| প্রশিক্ষণের ধরণ | প্রশিক্ষণের মূল বিষয় | মেয়াদ | প্রশিক্ষণের স্থান | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|---------|
| -               | -                     | -      | -                 | -                      | -       |

৫। গবেষণা কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ):

৬। মনিটরিং কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ):

৭। এমএসটিএল কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ):

৮। প্রশিক্ষণ গ্রহণ

| প্রশিক্ষণের ধরণ | প্রশিক্ষণের মূল বিষয় | মেয়াদ | প্রশিক্ষণের স্থান | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|---------|
| -               | -                     | -      | -                 | -                      | -       |

৯। সভায় অংশগ্রহণ

| সভার বিষয়বস্তু | আয়োজক সংস্থা | সভার স্থান | সভা শুরুর সময় |
|-----------------|---------------|------------|----------------|
| -               | -             | -          | -              |

১০। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- মাসিক কারিগরি কাজের সংকলিত প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।



প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা  
 পক্ষে  
 মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা