

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া।
www.srdi.gov.bd

নং- ১২.০৩.৪০৫০.০৬১.১৬.০০৮.১৯-২১৩

তারিখঃ ০৯/১০/২০১৯ খ্রিঃ।

প্রাপকঃ পরিচালক
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

সূত্রঃ নং-১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪; তারিখঃ ০৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেয় পত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ কার্যালয় কর্তৃক প্রতিদিনের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন আপনার প্রেরিত হক মোতাবেক প্রস্তুত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।



০৯-১০-২০১৯

(আফরোজা নাজনীন)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ফোন-০৭১-৬২০৫৭

Email: do.kushtia@srdi.gov.bd.

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উন্নয়ন বিভাগ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা।
- ২। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।
- ৩। ইনোভেশন কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (এসআরডিআই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। অফিস কপি।

প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া।
তারিখ : ০৯ অক্টোবর, ২০১৯

১। নির্দেশিকা নবায়ন:

| উপজেলার নাম | জরিপকাল | মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের/ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ | | খসড়া/চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|------------------------|----------------|--|-----------------------|--|---------|
| | | নমুনা প্রেরণের তারিখ | ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ | | |
| দৌলতপুর, কুষ্টিয়া | জানুয়ারি/২০১৭ | ২৪/০৫/১৭ | ১৯/০৩/১৯ | পরিশিষ্ট-৬ এর কাজ ৬৫% শেষ হয়েছে। | - |
| মিরপুর, কুষ্টিয়া | জুন/২০১৯ | ০৬/১০/১৯ | - | মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। | - |
| কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ | জানুয়ারি/২০১৭ | ১৫/০৫/১৭ | ২৩/০১/১৯ | চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পাদনার জন্য ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। | - |
| ভাঙ্গা, ফরিদপুর | ডিসেম্বর/২০১৬ | ২৬/০২/১৭ | ১১/০৩/১৯ | অধ্যায় ২ এর মানচিত্র একক-৫ ও ৬ এর ছক-(খ) এর কাজ শেষ হয়েছে। | - |
| কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ | মে/২০১৮ | ২৩/০৬/১৮ | ২৯/০৫/১৯ | অধ্যায় ২ এর মানচিত্র একক-৭ এর ছক-(খ) এর কাজ শেষ হয়েছে। | - |
| কালকিনি, শরিয়তপুর | ডিসেম্বর/২০১৭ | ২৬/০২/১৮ | - | - | - |
| গোসাইরহাট, শরিয়তপুর | জানুয়ারি/২০১৯ | ১৮/০৬/১৯ | - | - | - |

২। মাঠ জরিপ: নাই

| নির্বাচিত উপজেলার নাম | জরিপের সময় | সংগৃহিত মৃত্তিকা নমুনার সংখ্যা | প্রধান প্রধান মৃত্তিকা দলের নাম | বর্তমান ভূমি ব্যবহার | মন্তব্য |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|
| - | - | - | - | - | - |

৩। মানচিত্র চূড়ান্তকরণ:

| জেলা | উপজেলা | কাজের অগ্রগতি |
|-----------|-----------|---|
| গোপালগঞ্জ | কাশিয়ানী | পারমাত্রি চূড়ান্ত মানচিত্র অংকনের কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে। |
| ফরিদপুর | ভাঙ্গা | পারমাত্রি চূড়ান্ত মানচিত্র অংকনের কাজ ৩৫% সম্পন্ন করা হয়েছে। |
| কুষ্টিয়া | মিরপুর | মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র অংকনের কাজ ৫% সম্পন্ন করা হয়েছে। |

৪। কৃষক সেবা: নাই

| সেবার নাম | সেবার ধরণ |
|--------------------------|-----------|
| সার সুপারিশ কার্ড প্রদান | - |
| পরামর্শ | - |

৫। সার বিশ্লেষণ: নাই

| সারের নাম | উৎস | বিশ্লেষিত উপাদান ও সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------|-----|---------------------------|---------|
| - | - | - | - |

৬। প্রশিক্ষণ প্রদান: নাই

| প্রশিক্ষণের ধরণ | প্রশিক্ষণের মূল বিষয় | মেয়াদ | প্রশিক্ষণের স্থান | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|---------|
| - | - | - | - | - | - |

৭। প্রশিক্ষণ গ্রহণ: নাই

| প্রশিক্ষণের ধরণ | প্রশিক্ষণের মূল বিষয় | মেয়াদ | প্রশিক্ষণের স্থান | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|---------|
| - | - | - | - | - | - |

৮। মনিটরিং কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ): নাই

| কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | অগ্রগতি |
|-----------------------|---------|
| - | - |

৯। এমএসটিএল কার্যক্রম ((সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : নাই

১০। গবেষণা কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : নাই

১১। ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন: নাই

| জেলা | উপজেলা | কাজের অগ্রগতি |
|------|--------|---------------|
| - | - | - |

১২। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : নাই।

০৯-১০-২০১৯
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা