


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, ফরিদপুর।
www.srdi.gov.bd

স্মারক নম্বর- ১২.০৩.৩০২৯.০৬১.১৬.০০১.৯২.১৩৭

তারিখঃ ০৪ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২০ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ অক্টোবর/২০২০ খ্রিঃ মাসের কারিগরি কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে এই কার্যালয়ের অক্টোবর/২০২০ খ্রিঃ মাসের কারিগরি কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।



২০-১০-২০২০

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ফোন: ০৬৩১-৬৩৫১৩

E-mail: ro.srdi.faridpur@gmail.com

মহাপরিচালক
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নম্বর- ১২.০৩.৩০২৯.০৬১.১৬.০০১.৯২.১৩৭

তারিখঃ ০৪ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২০ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপিঃ

- ১। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা উন্নয়ন বিভাগ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫।
- ২। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-১২১৫।
- ৩। অফিস কপি।



২০-১০-২০২০

✓প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ফোন: ০৬৩১-৬৩৫১৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, ফরিদপুর।
 মাস : অক্টোবর-২০২০
 তারিখ : ২০-১০-২০২০ খ্রি:।

১। প্রশিক্ষণঃ

ক) প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | উদ্যোগী/বাস্তবায়নকারী সংস্থা/এজেন্সীর নাম | অংশগ্রহণকারীর ধরণ এবং সংখ্যা |
|---|--------------------|--|------------------------------|
| উন্নত জাতের মসলা ফসল চাষের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ | ১দিন | এসডিসি, ফরিদপুর | কৃষক ১ ব্যাচ= ২৫ জন |

খ) প্রশিক্ষণ গ্রহনঃ

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | উদ্যোগী/বাস্তবায়নকারী সংস্থা/এজেন্সীর নাম | অংশগ্রহণকারীর ধরণ এবং সংখ্যা |
|-------------------------|--------------------|--|------------------------------|
| - | - | - | - |

২। উপজেলা নির্দেশিকা কার্যক্রমঃ

ক. মাঠ জরিপঃ

| জেলা | উপজেলা | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অগ্রগতি |
|------|--------|---------------------------------|
| - | - | - |

খ. মানচিত্র চূড়ান্তকরণঃ

| জেলা | উপজেলা | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অগ্রগতি |
|-----------|---------|--|
| শরিয়তপুর | নড়িয়া | মানচিত্র চূড়ান্তকরণের কাজ ১০০ ভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে। |

গ. প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

| জেলা | উপজেলা | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অগ্রগতি |
|-------------|--------|--|
| চুয়াডাঙ্গা | সদর | প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ ১৫ ভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে। |

৩। ইউনিয়ন সহায়িকা কার্যক্রমঃ

| ক্র: নং | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | অগ্রগতি |
|---------|-----------------------|---------|
| - | - | - |

৪। অন্যান্য/বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

| ক্র: নং | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | অগ্রগতি |
|---------|-----------------------|---------|
| - | - | - |

৫। অন্যান্য/বিবিধ মানচিত্রাংকনঃ

| মানচিত্রের বিবরণ | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ/অগ্রগতি | মানচিত্রের সংখ্যা |
|------------------|-------------------------------|-------------------|
| - | - | - |

৬। সয়েল হেলথ কার্ড কর্মসূচীঃ

| জেলা | উপজেলা | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অগ্রগতি |
|------|--------|---------------------------------|
| - | - | - |

৭। কৃষক সেবা কর্মসূচী (উপজেলা নির্দেশিকার ভিত্তিতে সার সুপারিশ কার্ড):

| জেলা | উপজেলা | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অগ্রগতি |
|------|--------|---------------------------------|
| - | - | - |

৮। কৃষক সেবা কর্মসূচী (ব্র্যাম্যান মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, এমএসটিএল):

| জেলা | উপজেলা | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অগ্রগতি |
|------|--------|---------------------------------|
| - | - | - |

৯। (ক) গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণা প্লট স্থাপন

| জেলা | উপজেলা | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অগ্রগতি |
|-----------|----------------------|--|
| গোপালগঞ্জ | মুকসুদপুর, কাশিয়ানী | আমন ধানের ৮টি গবেষণা প্রদর্শনী প্লটে চারা রোপণ ও ২য় কিস্তির সার প্রয়োগ করা হয়েছে। |
| গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জ সদর | ৩টি গবেষণা প্রদর্শনী প্লটের আউশ ধানের ফসল কর্তন করা হয়েছে। |

১০। মৃত্তিকা উর্বরতা পরিবীক্ষণ কার্যক্রমঃ

| কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অগ্রগতি |
|-----------------------|---------------------------------|
| - | - |

১১। লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ কার্যক্রমঃ

| কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অগ্রগতি |
|-----------------------|---------------------------------|
| - | - |

১২। সভা/সেমিনার/কর্মশালাঃ

| সভা | সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ/বিষয় | সংখ্যা |
|---|--|--------|
| জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভা স্থানঃ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, ফরিদপুর তারিখ: ১৮-১০-২০২০ খ্রি: | বিভিন্ন বিভাগের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন। | ১টি |
| কৃষি বিষয়ক আঞ্চলিক বিভাগীয় সমন্বয় কমিটির সভা স্থান: সম্মেলন কক্ষ, ডিএই, ফরিদপুর। তারিখ: ২৪-১০-২০২০ খ্রি: | বিভিন্ন কৃষি বিভাগের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন। | ১টি |

১৩। ভ্রমণ/পরিদর্শনঃ

| ভ্রমণের স্থান | ভ্রমণকারী কর্মকর্তা/পদবী | ভ্রমণকৃত দিনের সংখ্যা |
|---------------|----------------------------|-----------------------|
| ফরিদপুর | জনাব মো: তানভীর হোসেন, এসও | ০৪ দিন |

১৪। বিবিধঃ

| ক্র:নং | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | অগ্রগতি |
|--------|-----------------------|---------|
| | | |
| | | |



২০-১০-২০২০

√প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা