



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
বিভাগীয় কার্যালয়, কাশীপুর, বরিশাল।

নং- ১২.০৩.১০০০.০৫১.০৫.০০২.১৮-৯০

তারিখ: ০১/০৩/২০২১ খ্রি:

প্রাপক : মহাপরিচালক  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

বিষয় : প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহীতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে এই কার্যালয়ের অধীন ০১ মার্চ, ২০২১খ্রি: তারিখের প্রতিদিনের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবাগ্রহীতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করে মহোদয়ের সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

(মো: ছাব্বির হোসেন)

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ফোন:০৪৩১-৬৪৪৪১

Email: sabbirsrdi@yahoo.com

সদয় অবগতি/কার্যার্থে অনুলিপি-

- ১। পরিচালক, সরেজমিন উইং, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
- ২। ইনোভেশন কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা (এসআরডিআই এর ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)
- ৩। অফিস কপি।

**প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন**  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল।  
তারিখ: ০১ মার্চ, ২০২১খ্রি:

১।নির্দেশিকা নবায়ন:

উপজেলার নাম	জেলার নাম	জরিপকাল	মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের/ফলাফল প্রাপ্তিতারিখ		খসড়া/চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
			নমুনা প্রেরণের তারিখ	ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		
হিজলা	বরিশাল	১৯/০৪/১৯ হতে ২৮/০৪/১৯খ্রি:	২২/১০/২০১৯খ্রি:	-	খসড়া প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।	-
বানারীপাড়া		২৫/০৬/১৯ হতে ২৯/০৬/১৯খ্রি:	-	-	খসড়া প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।	-
লালমোহন	ভোলা	৩০/০৪/১৯ হতে ০৮/০৫/১৯খ্রি:	২০/০১/২০২০খ্রি:	-	খসড়া প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।	-
পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর	১৩/০৬/১৯ হতে ১৯/০৬/১৯খ্রি:	২০/০১/২০২০খ্রি:	০৩/১২/২০২০	চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।	-
রাংগাবালী	পটুয়াখালী	০৯/০৪/১৯ হতে ১৭/০৪/১৯ খ্রি:	২২/১০/২০১৯খ্রি:	-	খসড়া প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।	-

২।মাঠ জরিপ:নাই

নির্বাচিত উপজেলার নাম	জরিপের সময়	সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার সংখ্যা	প্রধান প্রধান মৃত্তিকা দলের নাম	বর্তমান ভূমি ব্যবহার	মন্তব্য

৩।মানচিত্র চূড়ান্তকরণ:

উপজেলা	জেলা	কাজের অগ্রগতি
হিজলা	বরিশাল	ট্রেসিংপেপারে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
বানারীপাড়া		মানচিত্র সংশোধন ও চূড়ান্তকরণেরকাজচলছে।
লালমোহন	ভোলা	চূড়ান্ত মানচিত্র ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে।
রাংগাবালী	পটুয়াখালী	ট্রেসিং পেপারে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪।প্রশিক্ষণ প্রদান:নাই

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য

৫।গবেষণা কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)


৬।মনিটরিংকার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৭।এমএসটিএল কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৮।প্রশিক্ষণ গ্রহণ:

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূলবিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য

৯।অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) :



০১-০৩-২০২১

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা